ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10087964

«Создание системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций Шебекинского городского округа («Дети-детям»)»

1. Основные положения

Координирующий орган:	Администрация Шебекинского городского округа	**Куратор проекта:**	Жданов В.Н., глава администрации Шебекинского городского округа
Исполнитель:	МКУ "Управление образования Шебекинского городского округа"	**Руководитель проекта:**	Сабадаш А.М., начальник МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»
Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов:		Судьин С.В., председатель комитета экономического развития администрации Шебекинского городского округа	
Инициатор:	Жданов В.Н., глава администрации Шебекинского городского округа		
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 01.11.19	дата окончания: 30.03.22	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	0,00		

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:

Территория реализации проекта: Шебекинский городской округ	Уровень сложности проекта: Средний	Тип проекта: Социальный

Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: (п.5.11.3.) Перспективы развития системы образования и реализации современной модели образования	Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области: II. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества жизни населения на основе динамичного развития экономики региона. 2.9. Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа учащихся на всех уровнях образования, %
Наименование муниципальной программы: «Развитие образования Шебекинского городского округа», утвержденная постановлением администрации Шебекинского района от 26 ноября 2013 года №1572	Наименование муниципальной подпрограммы: «Развитие общего образования»

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА:

Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 0,0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта

Отклонение по срокам:	Превышение на не более 26 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К 30 марту 2022 года до 35 % увеличить долю обучающихся общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа, вовлечённых в не менее чем 3 формы наставничества и шефства						
Способ достижения цели:	Разработка и внедрение эффективной системы наставничества и шефства в образовательный процесс общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа						
Результат проекта:	К 30 марту 2022 года 35% (2900) обучающихся общеобразовательных организаций Шебекинского городского округа вовлечены в не менее 3 формы наставничества и шефства	**Базовое значение**	**Период, год**				**Вид подтверждения:**
			2019	2020	2021	2022	
		0	418	1200	1200	82	Отчет
Требования к результату проекта:	**Требование:**	**Базовое значение**	**Период, год**				**Вид подтверждения:**
			2019	**2020**	**2021**	**2022**	
	Разработано положение о наставничестве и шефстве для внедрения не менее, чем в 35 образовательных организациях Шебекинского городского округа	0	0	1/35	0	0	Копия утвержденного Положения о наставничестве и шефстве
	Внедрено не менее 5 критериев успешности класса, шефствующего над младшими школьниками в 35 ОО	0	0	5/35	0	0	Отчет о внедрении критериев успешности класса, шефствующего над младшими школьниками
	Организован и проведен конкурс на лучшую эмблему, девиз среди классов, шефствующих над младшими классами	0	0	1	0	0	Копия итогового приказа о проведении
	Организовано и проведено не менее 10 интеллектуальные олимпиады и конкурсов	0	0	5	5	0	Копия итогового приказа о проведении

	Организована деятельность не менее 15 профильных отрядов на базе летних пришкольных оздоровительных лагерей	0	0	8	7	0	Отчет, фотоотчет
	Создано не менее 5 малых научных обществ	0	0	5	0	0	Отчет о создании
	Создано не менее 21 муниципальных научных обществ	5	0	8	8	0	Отчет о создании
	Организовано и проведено не менее 4 муниципальных семинаров для педагогических работников	0	0	2	1	1	Копия плана проведения, копия явочного листа, фотоотчет
	Проведен мониторинг эффективности реализации проекта среди 35 ОО	0	0	0	1	0	Отчет о результатах мониторинга
Пользователи результатом проекта:	Руководители, педагоги, обучающиеся и родители (законные представители) дошкольных образовательных организаций Шебекинского городского округа						