

УТВЕРЖДАЮ:  
(куратор)

Первый заместитель главы администрации

Шебекинского района

(подпись)

/ Кривцов М.В./

М.П.

20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
(председатель экспертной комиссии  
по рассмотрению проектов при  
главе администрации Шебекинского района)

Глава администрации Шебекинского района

(подпись)

/ Степанов С.В./

М.П.

20 17 г.

## План управления проектом

«Создание системы повышения грамотности в сфере безопасности  
дорожного движения детей и родителей, проживающих на  
территории Шебекинского района («Вместе – за безопасность дорожного движения»)»

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер №10083344

ПОДГОТОВИЛ:  
(руководитель проекта)

Заместитель главы администрации Шебекинского района  
– руководитель по внутренней кадровой политике

(подпись)

/ Павлова Г.А./

(ФИО)

М.П.

« 30 » 20 17 г.

*М.П. В.В.В.*

УТВЕРЖДАЮ:  
(куратор)

Первый заместитель главы администрации  
Шебекинского района  
(должность)

\_\_\_\_\_ / Кривцов М.В./  
М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:  
(председатель экспертной комиссии  
по рассмотрению проектов при  
главе администрации Шебекинского района)

Глава администрации Шебекинского района  
(должность)

\_\_\_\_\_ / Степанов С.В./  
М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

## План управления проектом

**«Создание системы повышения грамотности в сфере безопасности**  
**дорожного движения детей и родителей, проживающих на**  
**территории Шебекинского района («Вместе – за безопасность дорожного движения»)**  
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер №10083344

ПОДГОТОВИЛ:  
(руководитель проекта)

Заместитель главы администрации Шебекинского района  
– руководитель по внутренней и кадровой политике  
(должность)

\_\_\_\_\_ / Шаповалова Г.А./  
(подпись) (ФИО)  
М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

## Общие сведения о документе

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Основание для составления документа:</b>     | постановление главы администрации Шебекинского района от 10 декабря года № 1461 «Об утверждении Положения об управлении проектами муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино»                                                                                                               |
| <b>Назначение документа:</b>                    | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов                                                                                                                                                                 |
| <b>Количество экземпляров и место хранения:</b> | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов                                                                                                                                                       |
| <b>Содержание:</b>                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Календарный план-график работ по проекту</li><li>2. Бюджет проекта</li><li>3. Участие области в реализации проекта</li><li>4. Риски проекта</li><li>5. Команда проекта</li><li>6. Планирование коммуникаций</li><li>7. Заинтересованные лица, инвесторы</li></ol> |
| <b>Изменения:</b>                               | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений                                                                                                                                                                                                                      |

# 1. Календарный план-график работ по проекту

| Код работы/<br>процесса |              | Название работы/процесса                                                                                                         | Длитель-<br>ность, дни | Дата<br>начала | Дата<br>окончания<br>(контрольная<br>точка) | Документ,<br>подтверждающий<br>выполнение                                       | ФИО<br>ответственного<br>исполнителя |
|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| код                     | тип<br>(Р/П) |                                                                                                                                  |                        |                |                                             |                                                                                 |                                      |
| 1.                      |              | Организация проведения PR-кампании                                                                                               | 11                     | 01.09.2017     | 15.12.2018                                  | -                                                                               | Громова Е.С.                         |
| 1.1.                    |              | Подготовка и распространение информационно-разъяснительного материала по вопросам, касающимся безопасности школьников на дорогах | 20                     | 01.09.2017     | 30.09.2017                                  | -                                                                               | Громова Е.С.                         |
| 1.1.1                   | Р            | Подготовка информационно-разъяснительного материала                                                                              | 10                     | 01.09.2017     | 15.09.2017                                  | Сопроводительное письмо, с приложением информационно-разъяснительного материала | Новинкина А.А.                       |
| 1.1.2                   | Р            | Распространение информационно-разъяснительного материала                                                                         | 10                     | 15.09.2017     | 30.09.2017                                  | Сопроводительное письмо, лист рассылки                                          | Новинкина А.А.                       |
| 1.2                     |              | Освещение реализации проекта на сайте МКУ «Управление образования Шебекинского района» и в социальных сетях                      | 497                    | 15.09.2017     | 15.12.2018                                  | -                                                                               | Новинкина А.А.                       |

| Код работы/<br>процесса |              | Название работы/процесса                          | Длитель-<br>ность, дни | Дата<br>начала | Дата<br>окончания<br>(контрольная<br>точка) | Документ,<br>подтверждающий<br>выполнение                                                           | ФИО<br>ответственного<br>исполнителя |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| код                     | тип<br>(Р/П) |                                                   |                        |                |                                             |                                                                                                     |                                      |
| 1.2.1                   | Р            | Освещение реализации проекта в 4 квартале 2017г.  | 86                     | 15.09.2017     | 15.01.2018                                  | Скриншоты публикаций на сайте МКУ «Управление образования Шебекинского района» и в социальных сетях | Громова Е.С.                         |
| 1.2.2                   | Р            | Освещение реализации проекта» в 1 квартале 2018г. | 63                     | 15.01.2018     | 15.04.2018                                  | Скриншоты публикаций на сайте МКУ «Управление образования Шебекинского района» и в социальных сетях | Громова Е.С.                         |
| 1.2.3                   | Р            | Освещение реализации проекта» в 2 квартале 2018г. | 44                     | 15.04.2018     | 15.06.2018                                  | Скриншоты публикаций на сайте МКУ «Управление образования Шебекинского района» и в социальных сетях | Громова Е.С.                         |
| 1.2.4                   | Р            | Освещение реализации проекта в 3 квартале 2018г.  | 20                     | 15.09.2018     | 15.10.2018                                  | Скриншоты публикаций на сайте МКУ «Управление образования Шебекинского района»                      | Громова Е.С.                         |

| Код работы/<br>процесса |              | Название работы/процесса                                            | Длитель-<br>ность, дни | Дата<br>начала | Дата<br>окончания<br>(контрольная<br>точка) | Документ,<br>подтверждающий<br>выполнение                                                           | ФИО<br>ответственного<br>исполнителя |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| код                     | тип<br>(Р/П) |                                                                     |                        |                |                                             |                                                                                                     |                                      |
|                         |              |                                                                     |                        |                |                                             | а) и в социальных<br>сетях                                                                          |                                      |
| 1.2.5                   | Р            | Освещение реализации проекта в первой половине 4 квартала 2018г.    | 23                     | 15.10.2018     | 15.11.2018                                  | Скриншоты публикаций на сайте МКУ «Управление образования Шебекинского района» и в социальных сетях | Громова Е.С.                         |
| 1.2.6                   | Р            | Освещение реализации проекта во второй половине 4 квартала 2018г.   | 21                     | 15.11.2018     | 15.12.2018                                  | Скриншоты публикаций на сайте МКУ «Управление образования Шебекинского района» и в социальных сетях | Громова Е.С.                         |
| 1.3.                    |              | Распространение информационно-разъяснительных буклетов              | 303                    | 01.10.2017     | 01.12.2018                                  | -                                                                                                   | Воронкина М.Ю.                       |
| 1.3.1                   | Р            | Распространение информационно-разъяснительных буклетов в 1 квартале | 88                     | 01.10.2017     | 01.02.2018                                  | Отчет о месте размещения буклетов                                                                   | Прилуцкая М.С.                       |
| 1.3.2                   | Р            | Распространение информационно-разъяснительных буклетов в 2 квартале | 62                     | 01.02.2018     | 01.05.2018                                  | Отчет о месте размещения буклетов                                                                   | Новинкина А.А.                       |
| 1.3.3                   | Р            | Распространение информационно-разъяснительных буклетов в 3 квартале | 88                     | 01.05.2018     | 01.09.2018                                  | Отчет о месте размещения буклетов                                                                   | Багнюкова А.В.                       |

| Код работы/<br>процесса |              | Название работы/процесса                                                                                                                                                       | Длитель-<br>ность, дни | Дата<br>начала    | Дата<br>окончания<br>(контрольная<br>точка) | Документ,<br>подтверждающий<br>выполнение                | ФИО<br>ответственного<br>исполнителя |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| код                     | тип<br>(Р/П) |                                                                                                                                                                                |                        |                   |                                             |                                                          |                                      |
| 1.3.4                   | Р            | Распространение информационно-разъяснительных буклетов в 4 квартале                                                                                                            | 64                     | 01.09.2018        | 01.12.2018                                  | Отчет о месте размещения буклетов                        | Громова Е.С.                         |
| 1.4                     | Р            | Организация оформления в образовательных организациях Шебекинского района и города Шебекино информационных уголков «Дорожная азбука»                                           | 20                     | 01.09.2017        | 30.09.2017                                  | Фотоотчет об оформлении уголков по дорожной безопасности | Воронкина М.Ю.                       |
| 1.5                     | Р            | Создание группы «Мы за безопасность» в социальной сети «ВКонтакте»                                                                                                             | 21                     | 01.10.2017        | 31.10.2017                                  | Скриншот страницы группы в социальной сети               | Громова Е.С.                         |
| <b>2.</b>               |              | <b>Основной этап</b>                                                                                                                                                           | <b>271</b>             | <b>01.09.2017</b> | <b>30.12.2018</b>                           | -                                                        | <b>Громова Е.С.</b>                  |
| 2.1                     | Р            | Проведение мониторинга знаний детей и родителей по правилам дорожного движения (на начало и окончание реализации проекта)                                                      | 281                    | 15.11.2017        | 15.12.2018                                  | Отчет о результатах мониторинга                          | Громова Е.С.                         |
| 2.2                     | Р            | Разработка и размещение баннеры по профилактике дорожной безопасности на территории образовательных организаций                                                                | 9                      | 15.09.2018        | 30.09.2018                                  | Отчет о размещении баннеров, фотоотчет                   | Прилуцкая М.С.                       |
| 2.3                     | Р            | Создание «горячей линии» по приему жалоб и предложений, касающихся безопасности школьников на дорогах                                                                          | 10                     | 15.09.2017        | 30.09.2017                                  | Отчет о создании «горячей линии», скриншот               | Новинкина А.А.                       |
| 2.4                     |              | Проведение мероприятий с ОГИБДД ОМВД по Шебекинскому району и г. Шебекино                                                                                                      | 334                    | 01.09.2017        | 30.11.2018                                  | -                                                        | Громова Е.С.                         |
| 2.4.1                   | Р            | Разработка и утверждение совместного плана мероприятий управления образования Шебекинского района и ОГИБДД ОМВД России по Шебекинскому району и городу Шебекино по обеспечению | 13                     | 01.09.2017        | 20.09.2017                                  | Копия утвержденного плана                                | Сабельников В.В.                     |

| Код работы/<br>процесса |              | Название работы/процесса                                                                               | Длитель-<br>ность, дни | Дата<br>начала | Дата<br>окончания<br>(контрольная<br>точка) | Документ,<br>подтверждающий<br>выполнение                                 | ФИО<br>ответственного<br>исполнителя |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| код                     | тип<br>(Р/П) |                                                                                                        |                        |                |                                             |                                                                           |                                      |
|                         |              | безопасности дорожного движения и<br>снижению детского дорожно-<br>транспортного травматизма           |                        |                |                                             |                                                                           |                                      |
| 2.4.2                   |              | Организация и проведение встреч<br>инспекторов ОГИБДД с<br>обучающимися образовательных<br>организаций | 303                    | 01.10.2017     | 30.11.2018                                  | -                                                                         | Громова Е.С.                         |
| 2.4.2.1                 | Р            | Организация и проведение встреч<br>инспекторов ОГИБДД с обучающимися<br>образовательных организаций    | 22                     | 01.10.2017     | 01.11.2017                                  | Аналитическая<br>справка, копия плана<br>проведения встречи,<br>фотоотчет | Сабельников<br>В.В.                  |
| 2.4.2.2                 | Р            | Организация и проведение встреч<br>инспекторов ОГИБДД с обучающимися<br>образовательных организаций    | 22                     | 01.11.2017     | 01.12.2017                                  | Аналитическая<br>справка, копия плана<br>проведения встречи,<br>фотоотчет | Сабельников<br>В.В.                  |
| 2.4.2.3                 | Р            | Организация и проведение встреч<br>инспекторов ОГИБДД с обучающимися<br>образовательных организаций    | 21                     | 01.12.2017     | 01.01.2018                                  | Аналитическая<br>справка, копия плана<br>проведения встречи,<br>фотоотчет | Сабельников<br>В.В.                  |
| 2.4.2.4                 | Р            | Организация и проведение встреч<br>инспекторов ОГИБДД с обучающимися<br>образовательных организаций    | 23                     | 01.01.2018     | 01.02.2018                                  | Аналитическая<br>справка, копия плана<br>проведения встречи,<br>фотоотчет | Сабельников<br>В.В.                  |
| 2.4.2.5                 | Р            | Организация и проведение встреч<br>инспекторов ОГИБДД с обучающимися<br>образовательных организаций    | 19                     | 01.02.2018     | 01.03.2018                                  | Аналитическая<br>справка, копия плана<br>проведения встречи,<br>фотоотчет | Сабельников<br>В.В.                  |
| 2.4.2.6                 | Р            | Организация и проведение встреч<br>инспекторов ОГИБДД с обучающимися<br>образовательных организаций    | 21                     | 01.03.2018     | 01.04.2018                                  | Аналитическая<br>справка, копия плана<br>проведения встречи,<br>фотоотчет | Сабельников<br>В.В.                  |
| 2.4.2.7                 | Р            | Организация и проведение встреч<br>инспекторов ОГИБДД с                                                | 21                     | 01.04.2018     | 01.05.2018                                  | Аналитическая                                                             | Сабельников                          |

| Код работы/<br>процесса |              | Название работы/процесса                                                                            | Длитель-<br>ность, дни | Дата<br>начала | Дата<br>окончания<br>(контрольная<br>точка) | Документ,<br>подтверждающий<br>выполнение                                 | ФИО<br>ответственного<br>исполнителя |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| код                     | тип<br>(Р/П) |                                                                                                     |                        |                |                                             |                                                                           |                                      |
|                         |              | обучающимися образовательных<br>организаций                                                         |                        |                |                                             | справка, копия плана<br>проведения встречи,<br>фотоотчет                  | В.В.                                 |
| 2.4.2.8                 | Р            | Организация и проведение встреч<br>инспекторов ОГИБДД с обучающимися<br>образовательных организаций | 23                     | 01.05.2018     | 01.06.2018                                  | Аналитическая<br>справка, копия плана<br>проведения встречи,<br>фотоотчет | Сабельников<br>В.В.                  |
| 2.4.2.9                 | Р            | Организация и проведение встреч<br>инспекторов ОГИБДД с обучающимися<br>образовательных организаций | 20                     | 01.06.2018     | 01.07.2018                                  | Аналитическая<br>справка, копия плана<br>проведения встречи,<br>фотоотчет | Сабельников<br>В.В.                  |
| 2.4.2.10                | Р            | Организация и проведение встреч<br>инспекторов ОГИБДД с обучающимися<br>образовательных организаций | 22                     | 01.07.2018     | 01.08.2018                                  | Аналитическая<br>справка, копия плана<br>проведения встречи,<br>фотоотчет | Сабельников<br>В.В.                  |
| 2.4.2.11                | Р            | Организация и проведение встреч<br>инспекторов ОГИБДД с обучающимися<br>образовательных организаций | 22                     | 01.08.2018     | 01.09.2018                                  | Аналитическая<br>справка, копия плана<br>проведения встречи,<br>фотоотчет | Сабельников<br>В.В.                  |
| 2.4.2.12                | Р            | Организация и проведение встреч<br>инспекторов ОГИБДД с обучающимися<br>образовательных организаций | 20                     | 01.09.2018     | 01.10.2018                                  | Аналитическая<br>справка, копия плана<br>проведения встречи,<br>фотоотчет | Сабельников<br>В.В.                  |
| 2.4.2.13                | Р            | Организация и проведение встреч<br>инспекторов ОГИБДД с обучающимися<br>образовательных организаций | 23                     | 01.10.2018     | 01.11.2018                                  | Аналитическая<br>справка, копия плана<br>проведения встречи,<br>фотоотчет | Сабельников<br>В.В.                  |
| 2.4.2.14                | Р            | Организация и проведение встреч<br>инспекторов ОГИБДД с обучающимися<br>образовательных организаций | 21                     | 01.11.2018     | 30.11.2018                                  | Аналитическая<br>справка, копия плана<br>проведения встречи,<br>фотоотчет | Сабельников<br>В.В.                  |

| Код работы/<br>процесса |              | Название работы/процесса                                                                                                                                         | Длитель-<br>ность, дни | Дата<br>начала | Дата<br>окончания<br>(контрольная<br>точка) | Документ,<br>подтверждающий<br>выполнение                     | ФИО<br>ответственного<br>исполнителя |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| код                     | тип<br>(Р/П) |                                                                                                                                                                  |                        |                |                                             |                                                               |                                      |
| 2.5.                    |              | Проведение инструктажей с обучающимися по правилам поведения в транспорте (в том числе в школьном автобусе), на проезжей части во дворах                         | 303                    | 01.10.2017     | 30.11.2018                                  | -                                                             | Громова Е.С.                         |
| 2.5.1                   | Р            | Проведение инструктажей с обучающимися по правилам поведения в транспорте (в том числе в школьном автобусе), на проезжей части и во дворах в 4 квартале 2017 г.  | 65                     | 01.10.2017     | 01.01.2018                                  | Отчет                                                         | Багнюкова А.В.                       |
| 2.5.2                   | Р            | Проведение инструктажей с обучающимися по правилам поведения в транспорте (в том числе в школьном автобусе), на проезжей части и во дворах во 1 квартале 2018 г. | 63                     | 01.01.2018     | 01.04.2018                                  | Отчет                                                         | Багнюкова А.В.                       |
| 2.5.3                   | Р            | Проведение инструктажей с обучающимися по правилам поведения в транспорте (в том числе в школьном автобусе), на проезжей части и во дворах во 2 квартале 2018 г. | 87                     | 01.04.2018     | 01.08.2018                                  | Отчет                                                         | Багнюкова А.В.                       |
| 2.5.4                   | Р            | Проведение инструктажей с обучающимися по правилам поведения в транспорте (в том числе в школьном автобусе), на проезжей части и во дворах в 3 квартале 2018 г.  | 42                     | 01.08.2018     | 30.09.2018                                  | Отчет                                                         | Багнюкова А.В.                       |
| 2.5.5                   | Р            | Проведение инструктажей с обучающимися по правилам поведения в транспорте (в том числе в школьном автобусе), на проезжей части и во дворах в 4 квартале 2018 г.  | 44                     | 01.10.2018     | 30.11.2018                                  | Отчет                                                         | Багнюкова А.В.                       |
| 2.6.                    |              | Проведение работы с обучающимися по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма                                                                      | 313                    | 01.10.2017     | 30.12.2018                                  | -                                                             | Спицына Г.И.                         |
| 2.6.1                   | Р            | Организация и проведение викторины по ПДД в учебных заведениях города Шебекино района во 2 полугодии 2017 года                                                   | 64                     | 01.10.2017     | 29.12.2017                                  | Отчет о проведении викторины по ПДД во 2 полугодии 2017 года, | Новинкина А.А.                       |

| Код работы/<br>процесса |              | Название работы/процесса                                                                                                | Длитель-<br>ность, дни | Дата<br>начала | Дата<br>окончания<br>(контрольная<br>точка) | Документ,<br>подтверждающий<br>выполнение                              | ФИО<br>ответственного<br>исполнителя |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| код                     | тип<br>(Р/П) |                                                                                                                         |                        |                |                                             |                                                                        |                                      |
|                         |              |                                                                                                                         |                        |                |                                             | фотоотчет                                                              |                                      |
| 2.6.2                   | Р            | Организация и проведение викторины по ПДД в учебных заведениях Шебекинского района в 1 полугодии 2018 года              | 79                     | 09.01.2018     | 01.05.2018                                  | Отчет о проведении викторины по ПДД в 1 полугодии 2018 года, фотоотчет | Громова Е.С.                         |
| 2.6.3                   | Р            | Организация обучающимися флеш-моба «Засветись» в 2017 году                                                              | 116                    | 01.11.2017     | 15.04.2018                                  | Отчет о проведении, фотоотчет                                          | Воронкина М.Ю.                       |
| 2.6.4                   | Р            | Организация обучающимися флеш-моба «Засветись» в 2018 году                                                              | 88                     | 01.05.2018     | 01.09.2018                                  | Отчет о проведении, фотоотчет                                          | Воронкина М.Ю.                       |
| 2.6.5                   | Р            | Проведение конкурса на лучший рисунок по безопасности дорожного движения в образовательных организациях                 | 44                     | 01.12.2017     | 01.02.2018                                  | Отчет о проведении, фотоотчет                                          | Громова Е.С.                         |
| 2.6.6                   | Р            | Проведение конкурса на лучшее стихотворение и рассказ по безопасности дорожного движения в образовательных организациях | 19                     | 01.02.2018     | 01.03.2018                                  | Отчет о проведении, фотоотчет                                          | Прилуцкая М.С.                       |
| 2.6.7                   | Р            | Проведение конкурса «Письмо водителю» в образовательных организациях                                                    | 21                     | 01.03.2018     | 30.03.2018                                  | Отчет о проведении, фотоотчет                                          | Новинкина А.А.                       |
| 2.6.8                   | Р            | Проведение смотра-конкурса агитбригад «Шебекинцы с рождения – за безопасность дорожного движения»                       | 43                     | 01.03.2018     | 01.05.2018                                  | Отчет о проведении, фотоотчет                                          | Воронкина М.Ю.                       |
| 2.6.9                   | Р            | Проведение смотра-конкурса «Безопасное колесо»                                                                          | 56                     | 01.03.2018     | 20.05.2018                                  | Отчет о проведении, фотоотчет                                          | Громова Е.С.<br>Сабельников В.В.     |
| 2.6.10                  | Р            | Проведение месячника по безопасности дорожного движения «Пока беда не пришла!»                                          | 20                     | 01.06.2018     | 01.07.2018                                  | Отчет о проведении, фотоотчет                                          | Спицына Г.И.                         |
| 2.6.11                  | Р            | Проведение акции «Внимание, дети!»                                                                                      | 22                     | 15.08.2018     | 15.09.2018                                  | Копия приказа, отчет о проведении, фотоотчет                           | Громова Е.С.                         |
| 2.6.12                  | Р            | Организация и проведение викторины по ПДД в учебных заведениях Шебекинского района в 1 полугодии 2018 года              | 65                     | 01.03.2018     | 31.05.2018                                  | Отчет о проведении викторины по ПДД в 1 полугодии 2018 года, фотоотчет | Громова Е.С.                         |
| 2.6.13                  | Р            | Организация и проведение викторины по ПДД в учебных заведениях Шебекинского                                             | 64                     | 01.10.2018     | 30.12.2018                                  | Отчет о проведении викторины по ПДД                                    | Громова Е.С.                         |

| Код работы/<br>процесса |              | Название работы/процесса                                                                               | Длитель-<br>ность, дни | Дата<br>начала    | Дата<br>окончания<br>(контрольная<br>точка) | Документ,<br>подтверждающий<br>выполнение                                                          | ФИО<br>ответственного<br>исполнителя |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| код                     | тип<br>(Р/П) |                                                                                                        |                        |                   |                                             |                                                                                                    |                                      |
|                         |              | района во 2 полугодии 2018 года                                                                        |                        |                   |                                             | во 2 полугодии 2018<br>года, фотоотчет                                                             |                                      |
| 2.6.14                  | Р            | Проведение конкурса по разработке<br>моделей световозвращающих элементов<br>для обучающихся            | 19                     | 01.02.2018        | 01.03.2018                                  | Отчет о проведении,<br>фотоотчет                                                                   | Громова Е.С.                         |
| <b>3.</b>               |              | <b>Приобретение световозвращающих<br/>элементов для ношения на одежде<br/>обучающимися</b>             | <b>303</b>             | <b>01.10.2017</b> | <b>30.11.2018</b>                           | -                                                                                                  | <b>Воронкина<br/>М.Ю.</b>            |
| 3.1                     | П            | Приобретение световозвращающих<br>элементов для ношения на одежде<br>обучающимися в 4 квартале 2017г.  | 64                     | 01.10.2017        | 29.12.2017                                  | Отчет                                                                                              | Громова Е.С.                         |
| 3.2                     | П            | Приобретение световозвращающих<br>элементов для ношения на одежде<br>обучающимися в 1 квартале 2018г.  | 56                     | 10.01.2018        | 01.04.2018                                  | Отчет                                                                                              | Громова Е.С.                         |
| 3.3                     | П            | Приобретение световозвращающих<br>элементов для ношения на одежде<br>обучающимися во 2 квартале 2018г. | 21                     | 01.04.2018        | 01.05.2018                                  | Отчет                                                                                              | Громова Е.С.                         |
| 3.4                     | П            | Приобретение световозвращающих<br>элементов для ношения на одежде<br>обучающимися в 4 квартале 2018г.  | 64                     | 01.09.2018        | 30.11.2018                                  | Отчет                                                                                              | Громова Е.С.                         |
| <b>4.</b>               |              | <b>Проведение мониторинга ношения СВ<br/>элементов среди обучающихся</b>                               | <b>284</b>             | <b>10.11.2017</b> | <b>01.01.2018</b>                           | -                                                                                                  | Воронкина М.Ю.                       |
| 4.1.                    | П            | Проведение мониторинга ношения СВ<br>элементов среди обучающихся<br>(ежеквартально) в ноябре 2017 г.   | 36                     | 10.11.2017        | 01.01.2018                                  | Отчет о проведении<br>мониторинга ношения<br>СВ элементов среди<br>обучающихся в ноябре<br>2017 г  | Громова Е.С.                         |
| 4.2.                    | П            | Проведение мониторинга ношения СВ<br>элементов среди обучающихся<br>(ежеквартально) в декабре 2017 г.  | 36                     | 10.11.2017        | 01.01.2018                                  | Отчет о проведении<br>мониторинга ношения<br>СВ элементов среди<br>обучающихся в<br>декабре 2017 г | Громова Е.С.                         |
| 4.3.                    | П            | Проведение мониторинга ношения СВ<br>элементов среди обучающихся<br>(ежеквартально) в январе 2018 г.   | 36                     | 10.11.2017        | 01.02.2018                                  | Отчет о проведении<br>мониторинга ношения<br>СВ элементов среди<br>обучающихся в январе            | Громова Е.С.                         |

| Код работы/<br>процесса |              | Название работы/процесса                                                                                        | Длитель-<br>ность, дни | Дата<br>начала    | Дата<br>окончания<br>(контрольная<br>точка) | Документ,<br>подтверждающий<br>выполнение                                               | ФИО<br>ответственного<br>исполнителя |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| код                     | тип<br>(Р/П) |                                                                                                                 |                        |                   |                                             |                                                                                         |                                      |
|                         |              |                                                                                                                 |                        |                   |                                             | 2018 г.                                                                                 |                                      |
| 4.4.                    | П            | Проведение мониторинга ношения СВ элементов среди обучающихся (ежеквартально) в феврале 2018 г.                 | 36                     | 10.11.2017        | 01.03.2018                                  | Отчет о проведении мониторинга ношения СВ элементов среди обучающихся в феврале 2018 г. | Громова Е.С.                         |
| 4.5.                    | П            | Проведение мониторинга ношения СВ элементов среди обучающихся (ежеквартально) в октябре 2018 г.                 | 36                     | 10.11.2017        | 01.11.2018                                  | Отчет о проведении мониторинга ношения СВ элементов среди обучающихся в октябре 2018 г  | Громова Е.С.                         |
| 4.6.                    | П            | Проведение мониторинга ношения СВ элементов среди обучающихся (ежеквартально) в ноябре 2018 г.                  | 36                     | 10.11.2017        | 30.11.2018                                  | Отчет о проведении мониторинга ношения СВ элементов среди обучающихся в ноябре 2018 г   | Громова Е.С.                         |
| 4.7.                    | П            | Проведение мониторинга ношения СВ элементов среди обучающихся (ежеквартально) в декабре 2018 г.                 | 36                     | 10.11.2017        | 20.12.2018                                  | Отчет о проведении мониторинга ношения СВ элементов среди обучающихся в декабре 2018 г  | Громова Е.С.                         |
| 5.                      |              | <b>Организация работы с родителями</b>                                                                          | <b>303</b>             | <b>01.10.2017</b> | <b>30.11.2018</b>                           | -                                                                                       | <b>Воронкина М.Ю.</b>                |
| 5.1                     |              | Проведение лектория для родителей в образовательных организациях на тему «Безопасность детей – забота взрослых» | 303                    | 01.10.2017        | 30.11.2018                                  | -                                                                                       | Воронкина М.Ю.                       |
| 5.1.1                   | Р            | в 4 квартале 2017 года                                                                                          | 64                     | 01.10.2017        | 30.12.2017                                  | Отчет о проведении, фотоотчет                                                           | Громова Е.С.                         |
| 5.1.2                   | Р            | в 1 квартале 2018 года                                                                                          | 56                     | 10.01.2018        | 30.03.2018                                  | Отчет о проведении, фотоотчет                                                           | Громова Е.С.                         |
| 5.1.3                   | Р            | во 2 квартале 2018 года                                                                                         | 43                     | 01.04.2018        | 31.05.2018                                  | Отчет о проведении, фотоотчет                                                           | Громова Е.С.                         |

| Код работы/<br>процесса |              | Название работы/процесса                                                                                                                                              | Длитель-<br>ность, дни | Дата<br>начала | Дата<br>окончания<br>(контрольная<br>точка) | Документ,<br>подтверждающий<br>выполнение          | ФИО<br>ответственного<br>исполнителя |
|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| код                     | тип<br>(Р/П) |                                                                                                                                                                       |                        |                |                                             |                                                    |                                      |
| 5.1.4                   | Р            | в 4 квартале 2018 года                                                                                                                                                | 44                     | 01.10.2018     | 30.11.2018                                  | Отчет о проведении,<br>фотоотчет                   | Громова Е.С.                         |
| 5.2                     |              | Проведение обучающих семинаров для родителей в образовательных организациях Шебекинского района на тему «Дорожные ловушки и как научить ребенка наблюдать за дорогой» | 303                    | 01.10.2017     | 30.11.2018                                  | -                                                  | Громова Е.С.                         |
| 5.2.1                   | Р            | в 4 квартале 2017 года                                                                                                                                                | 64                     | 01.10.2017     | 30.12.2017                                  | Отчет о проведении,<br>фотоотчет                   | Прилуцкая М.С.                       |
| 5.2.2                   | Р            | в 1 квартале 2018 года                                                                                                                                                | 56                     | 10.01.2018     | 30.03.2018                                  | Отчет о проведении,<br>фотоотчет                   | Прилуцкая М.С.                       |
| 5.2.3                   | Р            | во 2 квартале 2018 года                                                                                                                                               | 43                     | 01.04.2018     | 31.05.2018                                  | Отчет о проведении,<br>фотоотчет                   | Прилуцкая М.С.                       |
| 5.2.4                   | Р            | в 4 квартале 2018 года                                                                                                                                                | 44                     | 01.10.2018     | 30.11.2018                                  | Отчет о проведении,<br>фотоотчет                   | Прилуцкая М.С.                       |
| 6.                      | Р            | Проведение мониторинга знаний детей и родителей по правилам дорожного движения (на начало и окончание реализации проекта)                                             | 9                      | 15.12.2018     | 30.12.2018                                  | Аналитический отчет<br>о проведении<br>мониторинга | Громова Е.С.                         |
| И т о г о:              |              |                                                                                                                                                                       | 344                    | 01.09.2017     | 30.12.2018                                  |                                                    |                                      |

## 2. Бюджет проекта

| Код работы/<br>процесса |              | Название работы/процесса                                                                    | Сумма,<br>тыс.<br>руб. | Бюджетные источники финансирования |                                  |                                | Внебюджетные источники<br>финансирования |                                  |                     |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|                         |              |                                                                                             |                        | федеральный<br>бюджет <sup>3</sup> | областной<br>бюджет <sup>3</sup> | местный<br>бюджет <sup>3</sup> | средства<br>хозяйствующего<br>субъекта   | заемные<br>средства <sup>4</sup> | прочие <sup>5</sup> |
| код                     | тип<br>(Р/П) |                                                                                             |                        |                                    |                                  |                                |                                          |                                  |                     |
| 1.                      | П            | Организация проведения PR-кампании                                                          | 0                      | 0                                  | 0                                | 0                              | 0                                        | 0                                | 0                   |
| 2.                      |              | Основной этап                                                                               | 15                     | 0                                  | 0                                | 15                             | 0                                        | 0                                | 0                   |
| 2.6.                    |              | Проведение работы с обучающимися по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 15                     | 0                                  | 0                                | 15                             | 0                                        | 0                                | 0                   |
| 2.6.9                   | Р            | Проведение смотра-конкурса «Безопасное колесо»                                              | 15                     | 0                                  | 0                                | 15                             | 0                                        | 0                                | 0                   |
| 3.                      | П            | Приобретение световозвращающих элементов для ношения на одежде обучающимися                 | 80                     | 0                                  | 0                                | 0                              | 0                                        | 0                                | 80                  |
| 3.1                     | П            | Приобретение световозвращающих элементов для ношения на одежде обучающимися в 1 квартале    | 20                     | 0                                  | 0                                | 0                              | 0                                        | 0                                | 20                  |
| 3.2                     | П            | Приобретение световозвращающих элементов для ношения на одежде обучающимися в 2 квартале    | 20                     | 0                                  | 0                                | 0                              | 0                                        | 0                                | 20                  |
| 3.3                     | П            | Приобретение световозвращающих элементов для ношения на одежде обучающимися в 3 квартале    | 20                     | 0                                  | 0                                | 0                              | 0                                        | 0                                | 20                  |

| Код работы/<br>процесса |   | Название работы/процесса                                                                                                  | Сумма,<br>тыс. | Бюджетные источники финансирования |   |             | Внебюджетные источники<br>финансирования |   |             |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---|-------------|------------------------------------------|---|-------------|
| 3.4                     | П | Приобретение световозвращающих элементов для ношения на одежде обучающимися в 4 квартале                                  | 20             | 0                                  | 0 | 0           | 0                                        | 0 | 20          |
| 4.                      | Р | Проведение мониторинга ношения СВ элементов среди обучающихся                                                             | 0              | 0                                  | 0 | 0           | 0                                        | 0 | 0           |
| 5.                      |   | Организация работы с родителями                                                                                           | 0              | 0                                  | 0 | 0           | 0                                        | 0 | 0           |
| 6.                      | Р | Проведение мониторинга знаний детей и родителей по правилам дорожного движения (на начало и окончание реализации проекта) | 0              | 0                                  | 0 | 0           | 0                                        | 0 | 0           |
| <b>Итого</b>            |   |                                                                                                                           | <b>95,0</b>    |                                    |   | <b>15,0</b> |                                          |   | <b>80,0</b> |

**Муниципальная программа «Развитие образования Шебекинского района на 20014-2020 годы», утверждена постановлением администрации Шебекинского района от 27.02.2015 года №310**  
**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования», подпрограмма «Развитие общего образования».**

### 3. Формы участия области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |           |         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|
| Форма участия                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Размер участия бюджета, тыс. руб. |           |         |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Федеральный                       | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование     | Муниципальная программа «Развитие образования Шебекинского района на 20014-2020 годы», утверждена постановлением администрации Шебекинского района от 27.02.2015 года №310. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования», подпрограмма «Развитие общего образования» | -                                 | -         | 15      |
| Дороги <sup>6</sup>                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                 | -         | -       |
| Субсидии <sup>6</sup>               | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                 | -         | -       |
| ИТОГО:                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                 | 0         | 15      |
| Программы государственной поддержки |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |           |         |
| Потребность                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Финансовые вложения, тыс. руб.    |           |         |
| Электроэнергия <sup>6</sup>         | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                 | -         | -       |
| Газоснабжение <sup>6</sup>          | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                 | -         | -       |
| Водоснабжение <sup>6</sup>          | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                 | -         | -       |
| Гарантии <sup>6</sup>               |                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                 | -         | -       |
| Залоги <sup>6</sup>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                 | -         | -       |
| Прочие формы участия <sup>6</sup>   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                 | -         | -       |
| Земельный участок: не требуется     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |           |         |

#### 4. Риски проекта

| №<br>п/п | Наименование риска проекта                                                                                                   | Ожидаемые последствия наступления риска              | Предупреждение наступления риска                                                                                             |                                | Действия в случае наступления риска                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                              |                                                      | Мероприятия по предупреждению                                                                                                | ФИО ответственного исполнителя |                                                                                                                                                                                  |
| 1.       | Отсутствие желания среди дошкольников, школьников и их родителей повысить знания по правилам безопасности дорожного движения | Недостижение цели проекта                            | Проведение информационно-разъяснительной работы среди дошкольников, школьников и их родителей.                               | Громова Е.С.                   | Продление сроков реализации проекта, корректировка плана управления проектом.                                                                                                    |
| 2.       | Отсутствие возможности проведения мероприятий с родителями и детьми по техническим причинам                                  | Срыв сроков реализации проекта.<br>Недостижение цели | Своевременное продление сроков проведения мероприятий                                                                        | Громова Е.С.                   | Корректировка графика мероприятий, корректировка плана управления проектом.                                                                                                      |
| 3.       | Несоблюдение сроков проведения работ                                                                                         | Недостижение цели проекта                            | В случае невыполнения сроков проведения работ участниками проекта, определение мер воздействия к лицам допустившим нарушение | Громова Е.С.                   | Заккрытие проекта                                                                                                                                                                |
| 4.       | Организационно-штатные изменения в команде проекта                                                                           | Неисполнение блоков работ проекта, работ проекта     | Своевременное внесение изменений в состав рабочей группы                                                                     | Громова Е.С.                   | Подготовка и утверждение приказа о внесении изменений в состав рабочей группы, корректировка сроков реализации проекта, подготовка ведомости изменений плана управления проектом |

## 5. Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы                                                                                                                                                | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте                                                  | Основание участия в проекте                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Кривцов Михаил Васильевич, первый заместитель главы администрации Шебекинского района                                                                                                 | проектный специалист 4 класса        | Куратор проекта                                                 | Распоряжение администрации Шебекинского района от 10.10.2017г. № 1143 «О формировании команд проекта»                                                                                                                                                                                                   |
| 2.    | Шаповалова Галина Александровна, заместитель главы администрации Шебекинского района по внутренней и кадровой политике                                                                | проектный менеджер 3 класса          | Руководитель проекта                                            | Распоряжение администрации Шебекинского района от 10.10.2017г. № 1143 «О формировании команд проекта»                                                                                                                                                                                                   |
| 3.    | Громова Екатерина Сергеевна, методист информационно-методического центра МКУ «Управление образования Шебекинского района»                                                             | -                                    | Администратор проекта                                           | МКУ «Управление образования Шебекинского района» от 17.10.2017г. №1514 «О формировании команды проекта «Создание системы повышения грамотности в сфере безопасности дорожного движения детей и родителей, проживающих на территории Шебекинского района («Вместе-за безопасность дорожного движения»))» |
| 4.    | Курилова Анна Вячеславовна, старший администратор по управлению проектами отдела организации проектного управления комитета экономического развития администрации Шебекинского района | проектный специалист 2 класса        | Оператор мониторинга проекта                                    | Распоряжение администрации Шебекинского района от 10.10.2017г. № 1143 «О формировании команд проекта»                                                                                                                                                                                                   |
| 5.    | Воронкина Марина Юрьевна, начальник отдела по учебно-воспитательной работе и дополнительному образованию МКУ «Управление образования Шебекинского района»                             | проектный специалист 3 класса        | Ответственный за блок работ проекта.<br>Член рабочей группы (Р) | МКУ «Управление образования Шебекинского района» от 17.10.2017г. №1514 «О формировании команды проекта «Создание системы повышения грамотности в сфере безопасности дорожного движения детей и родителей, проживающих на территории Шебекинского района                                                 |

|    |                                                                                                                                                                   |                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                   |                               |                                                                   | («Вместе-за безопасность дорожного движения»))»                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. | Багнюкова Анжела Васильевна, специалист по охране труда МКУ «Управление образования Шебекинского района»                                                          | -                             | Член рабочей группы (Р)                                           | МКУ «Управление образования Шебекинского района» от 17.10.2017г. №1514 «О формировании команды проекта «Создание системы повышения грамотности в сфере безопасности дорожного движения детей и родителей, проживающих на территории Шебекинского района («Вместе-за безопасность дорожного движения»))» |
| 7. | Сабельников Владимир Витальевич, старший лейтенант, ГИБДД отдела МВД по Шебекинскому району и городу Шебекино                                                     | -                             | Ответственный за блок работ проекта.<br>Член рабочей группы (Р/П) | МКУ «Управление образования Шебекинского района» от 17.10.2017г. №1514 «О формировании команды проекта «Создание системы повышения грамотности в сфере безопасности дорожного движения детей и родителей, проживающих на территории Шебекинского района («Вместе-за безопасность дорожного движения»))» |
| 8. | Спицына Галина Ивановна, главный специалист отдела по учебно-воспитательной работе и дополнительному образованию МКУ «Управление образования Шебекинского района» | проектный специалист 3 класса | Член рабочей группы (Р)                                           | МКУ «Управление образования Шебекинского района» от 17.10.2017г. №1514 «О формировании команды проекта «Создание системы повышения грамотности в сфере безопасности дорожного движения детей и родителей, проживающих на территории Шебекинского района («Вместе-за безопасность дорожного движения»))» |
| 9. | Прилуцкая Маргарита Сергеевна, главный специалист отдела по учебно-воспитательной работе и дополнительному образованию МКУ «Управление                            | проектный специалист 4 класса | Член рабочей группы (Р)                                           | МКУ «Управление образования Шебекинского района» от 17.10.2017г. №1514 «О формировании команды проекта «Создание системы повышения                                                                                                                                                                      |

|     |                                                                                                                                             |   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | образования Шебекинского района»                                                                                                            |   |                           | грамотности в сфере безопасности дорожного движения детей и родителей, проживающих на территории Шебекинского района («Вместе-за безопасность дорожного движения»))»                                                                                                                                    |
| 10. | Новинкина Анна Александровна, методист муниципального центра оценки и качества образования МКУ «Управление образования Шебекинского района» | - | Член рабочей группы (Р)   | МКУ «Управление образования Шебекинского района» от 17.10.2017г. №1514 «О формировании команды проекта «Создание системы повышения грамотности в сфере безопасности дорожного движения детей и родителей, проживающих на территории Шебекинского района («Вместе-за безопасность дорожного движения»))» |
| 11. | Громова Екатерина Сергеевна, методист информационно-методического центра МКУ «Управление образования Шебекинского района»                   | - | Член рабочей группы (Р/П) | МКУ «Управление образования Шебекинского района» от 17.10.2017г. №1514 «О формировании команды проекта «Создание системы повышения грамотности в сфере безопасности дорожного движения детей и родителей, проживающих на территории Шебекинского района («Вместе-за безопасность дорожного движения»))» |

## 6. Планирование коммуникаций

| №<br>п/п | Какая<br>информация передается                                               | Кто<br>передает информацию                                     | Кому<br>передается информация                  | Когда<br>передает информацию                            | Как<br>передается информация           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.       | Статус проекта                                                               | Руководитель проекта                                           | Представителю заказчика,<br>куратору           | Еженедельно<br>(понедельник)                            | Электронная почта                      |
| 2.       | Обмен информацией о текущем<br>состоянии проекта                             | Администратор<br>проекта                                       | Участникам проекта                             | Еженедельно (пятница)                                   | Телефонная связь,<br>электронная почта |
| 3.       | Документы и информация по<br>проекту                                         | Ответственный по<br>направлению                                | Администратору проекта и<br>адресатам          | Не позже сроков<br>плана-графика                        | Электронная почта                      |
| 4.       | О выполнении работы или<br>процесса                                          | Администратор<br>проекта                                       | Руководителю проекта,<br>оператору мониторинга | Не позже дня окончания<br>работы по плану<br>управления | Электронная почта                      |
| 5.       | Отчет о выполнении блока<br>работ                                            | Администратор<br>проекта                                       | Группе управления,<br>оператору мониторинга    | Согласно срокам плана<br>управления                     | Письменный отчет,<br>электронная почта |
| 6.       | Ведомость изменений                                                          | Администратор<br>проекта                                       | Группе управления,<br>оператору мониторинга    | По поручению<br>руководителя проекта                    | Письменный отчет,<br>электронная почта |
| 7.       | Мониторинг реализации<br>проекта                                             | Оператор мониторинга                                           | В проектный офис                               | В день поступления<br>информации                        | АИС «Проектное<br>управление»          |
| 8.       | Информация о наступивших<br>или возможных рисках и<br>отклонениях по проекту | Администратор<br>проекта, ответственное<br>лицо по направлению | Руководителю проекта                           | В день поступления<br>информации                        | Телефонная связь                       |
| 9.       | Информация о наступивших<br>рисках и осложнениях по<br>проекту               | Руководитель проекта                                           | Куратору                                       | В день поступления<br>информации<br>(незамедлительно)   | Телефонная связь,<br>электронная почта |
| 10.      | Информация о неустранимом<br>отклонении по проекту                           | Руководитель проекта                                           | Куратору                                       | В день поступления<br>информации                        | Совещание                              |
| 11.      | Обмен опытом, текущие<br>вопросы                                             | Руководитель проекта                                           | Рабочей группе<br>и приглашенным               | Не реже 1 раз в квартал                                 | Совещание                              |
| 12.      | Приглашения на совещания                                                     | Администратор проекта                                          | Участникам совещания                           | В день поступления<br>информации                        | Телефонная связь,<br>электронная почта |
| 13.      | Передача поручений,<br>протоколов, документов                                | Администратор<br>проекта                                       | Адресатам                                      | В день поступления<br>информации<br>(незамедлительно)   | Телефонная связь,<br>электронная почта |
| 14.      | Подведение итогов                                                            | Руководитель проекта                                           | Куратору                                       | По окончании проекта                                    | Совещание                              |

## 7. Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Должность,<br>контактные данные                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Для юридических лиц:</b><br/> <b>Роль в проекте (инвестор):</b><br/> <b>Название организации:</b> МКУ «Управление образования Шебекинского района»</p> <p>Телефон: 8(47248) 2-25-95<br/>         Адрес: 309290, Белгородская обл., г. Шебекино, пл. Центральная, 1<br/>         E-mail: uosheb@beluo.ru</p> | <p><b>Фамилия имя отчество:</b> Сабадаш Анатолий Михайлович<br/> <b>должность руководителя организации:</b> начальник МКУ «Управление образования Шебекинского района»</p> <p>Телефон: 8(47248)2-25-95<br/>         Адрес: 309290, Белгородская обл., г. Шебекино, пл. Центральная, 1<br/>         E-mail: uosheb@beluo.ru</p> |
| <p><u>Для физических лиц:</u><br/> <u>Роль в проекте (инвестор):</u></p> <p>Фамилия имя отчество<br/>         Адрес:</p>                                                                                                                                                                                          | <p>Должность по основному месту работы</p> <p>Телефон:<br/>         E-mail:</p>                                                                                                                                                                                                                                                |